

РАБОЧИЙ ПЛАН
приоритетного регионального проекта
«Проект поддержки местных инициатив (ПМИ) на территории Новгородской области»

(в редакции запроса на изменение рабочего плана приоритетного регионального проекта
от 01.08.2023 № 3)

1. План реализации проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки проекта	Дата начала	Дата окончания	Бюджет тыс. руб.	Вид подтверждающего документа	Ответственный исполнитель, соисполнители
1	Мероприятие. Информирование Глав муниципальных районов области о реализации ППМИ в 2023 году	01.08.2022	31.08.2022	-	Письмо о реализации приоритетных региональных проектов инициативного бюджетирования в 2023 году	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития государственного областного казенного учреждения «Центр муниципальной правовой информации» (далее – ГОКУ «ЦМПИ»)
2	Мероприятие. Сбор информации от Администраций муниципальных образований области об участии в ППМИ-2023	25.08.2022	31.08.2022	-	Сведения о прогнозируемом участии муниципальных образований в реализации ППМИ в 2023 году	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
3	Контрольная точка. Проведение обучающего семинара «Школа инициативного бюджетирования» с Главами муниципальных районов, муниципальных округов, городских и сельских поселений области, кураторами ППМИ	17.10.2022	31.10.2022	-	План проведения семинара	О.В. Никифорова, директор ГОКУ «ЦМПИ»; С.Г. Щукина, заместитель председателя комитета по внутренней политике Новгородской области
4	Мероприятие. Мониторинг проведения итоговых собраний (конференций) граждан по выбору проектов местных инициатив	01.11.2022	31.01.2023	-	Информация о проектах местных инициатив, отобранных населением на общих собраниях	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
5	Мероприятие. Консультирование и координация по вопросам	01.11.2022	31.01.2023	-	Консультации по вопросам проведения конкурса	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела

	сбора и приема документов для участия в региональном этапе конкурса					Муниципального развития ГОКУ «ЦМШИ»
6	Мероприятие. Сбор от кураторов ППМИ и Глав муниципальных районов области, муниципальных округов, городских и сельских поселений информации о проблемных вопросах местного значения, выявленных по результатам мониторинга инициатив и инитиативных проектов граждан	11.01.2023	31.01.2023	-	Протоколы заседаний рабочих групп муниципальныхитетов по проведению мониторинга инициатив	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМШИ»
7	Мероприятие. Прием и регистрации заявок ППМИ пакета документов, представленных для участия в региональном этапе конкурса, подготовка предварительных оценок проектов	01.02.2023	13.02.2023	-	Принятый полный пакет документов, необходимых для участия в региональном этапе конкурса	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМШИ»
8	Мероприятие. Внесение изменений в принятые проекты местных инициатив для участия в региональном этапе конкурса	14.02.2023	14.02.2023	-	Принятые окончательные документы, необходимые для участия в региональном этапе конкурса	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМШИ»; Кураторы ППМИ; Главы муниципальных округов и поселений
9	Мероприятие. Проверка соответствия представленных заявок и прилагаемых к ним документов требованиям, установленным порядком предоставления субсидий на реализацию ППМИ	14.02.2023	16.02.2023	-	Информация/соответствии/ несоответствии заявки требованиям, установленным порядком предоставления субсидий на реализацию ППМИ	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМШИ»

10	Контрольная точка. Издание приказа ГОКУ «ЦМПИ» о допуске и (или) об отказе в допуске проектов ЦМПИ к участию в конкурсном отборе	17.02.2023	17.02.2023	-	Приказ ГОКУ «ЦМПИ» о допуске и (или) об отказе в допуске проектов ЦМПИ к участию в конкурсном отборе	Л.А. Дмитриева, заместитель директора – начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
11	Мероприятие. Направление для просмотра заявок и формирования оценочных листов членам конкурсной комиссии Новгородской области паролей и логинов Сервиса электронной подачи заявки для участия в конкурсном отборе ЦМПИ	17.02.2023	18.02.2023	-	Полученный конкурсной комиссией оценочный лист	А.А. Петров, заместитель начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
12	Мероприятие. Сбор и обработка заполненных оценочных листов	18.02.2023	21.02.2023	-	Общая предварительная оценка проектов, представленных для участия в конкурсном отборе	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
13	Мероприятие. Формирование подготовка материалов к заседанию конкурсной комиссии, передача сформированных дел в конкурсную комиссию Новгородской области	27.02.2023	28.02.2023	-	Переданные дела и материалы для заседания конкурсной комиссии	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
14	Контрольная точка. Проведение заседания конкурсной комиссии Новгородской области	27.02.2023	28.02.2023	-	Протокол заседания конкурсной комиссии	О.А. Белокрылова, заместитель Председателя Правительства Новгородской области; С.Г. Щукина, заместитель председателя комитета по внутренней политике Новгородской области; О.В. Никифорова, директор ГОКУ «ЦМПИ»

15	Контрольная точка. Подготовка и подписание приказа о предоставлении субсидии	01.03.2023	06.03.2023	-	Приказ о предоставлении субсидии	Е.В. Шаваев, председатель комитета по внутренней политике Новгородской области
16	Мероприятие. Освещение в информационном ленте в сети интернет, на портале Правительства Новгородской области о проведении и результатах заседания конкурсной комиссии Новгородской области, доведение до участников конкурса сведений о его результатах	27.02.2023	06.03.2023	-	Сообщения в сети интернет, на портале Правительства Новгородской области о проведении и результатах заседания конкурсной комиссии Новгородской области, уведомления участникам конкурса о его результатах	А.А. Петров, заместитель начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»; О.И. Тоцкая, председатель комитета информационной политики Новгородской области; Главы муниципальных округов; Главы муниципальных районов; Главы органов местного самоуправления Новгородской области
17	Контрольная точка. Подготовка проектов соглашений о предоставлении субсидии и проведение работы по их заключению	06.03.2023	17.04.2023	34805,0	Подписанные соглашения о предоставлении субсидии	С.Г. Щукина, заместитель председателя комитета по внутренней политике Новгородской области; Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
18	Мероприятие. Контроль сроков сбора финансовых средств с граждан и юридических лиц	01.05.2023	01.10.2023	-	Отчет о соблюдении условий предоставления областной субсидии в рамках реализации ППМИ	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»
19	Мероприятие. Контроль сроков проведения закупок товаров и услуг	01.06.2023	01.11.2023	-	Информация о сроках и объемах заключенных муниципальных контрактах, сведения о подрядных организациях	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМПИ»

20	Мероприятие. Согласование и утверждение графика выездов на объекты в целях мониторинга фактической реализации проектов местных инициатив	04.07.2023	15.07.2023	-	Утвержденный график мониторинга объектов	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ДМПИ»; Кураторы ППМИ; Главы поселений
21	Мероприятие. Фиксирование фактического процесса и контроль выполнения работ по реализации проектов местных инициатив согласно графику	17.07.2023	30.11.2023	-	Отчет о фактическом выполнении работ по реализации проектов местных инициатив	Л.А. Дмитриева, заместитель директора-начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ДМПИ»
22	Контрольная точка. Подготовка реализованных в рамках ППМИ объектов к торжественному открытию, проведение мероприятий по торжественному открытию объектов, размещение информации в сети «Интернет»		20.12.2023	-	Пресс-релизы и справки по реализованным проектам. Открытие реализованных в рамках ППМИ	А.А. Петров, заместитель начальника муниципального развития ГОКУ «ДМПИ»; Кураторы ППМИ; Главы муниципальных районов; Главы муниципальных округов; Главы поселений
23	Контрольная точка. Запрос, прием и обработка отчетов о реализации проектов местных инициатив, подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2023 году		25.12.2023	-	Итоговый отчет о реализации ППМИ в 2023 году	О.В. Никифорова, директор ГОКУ «ДМПИ»; Магленко И.С., заместитель Губернатора Новгородской области; Е.В. Шаваев, председатель комитета по внутренней политике Новгородской области; С.Г. Щукина, заместитель председателя комитета по внутренней политике Новгородской области

24	Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации хода реализации ППМИ в 2023 году	01.08.2022	25.12.2023	-	Публикации в средствах массовой информации о реализации ППМИ	А.А. Петров, заместитель начальника отдела муниципального развития ТОКУ «ЦМПИ»; О.И. Тощка, председатель комитета информационной политики Новгородской области; Главы муниципальных округов; Главы муниципальных районов; Главы органов местного самоуправления Новгородской области
Итого:				37621,0	-	

2. Проектная команда

№ п/п	Роль в проекте	ФИО, должность	Телефон	Электронная почта
1	Куратор проекта	Белокрылова Оксана Анатольевна, заместитель Председателя Правительства Новгородской области (период по 28.05.2023)	8(8162) 73-28-28 (доб.4046)	ovbrjetm@novreg.ru
2	Куратор проекта	Маленко И.С., заместитель Губернатора Новгородской области (период с 29.05.2023)	8 (8162) 77-36-12, 8 (8162) 73-13-54	is_malenko@novreg.ru
3	Руководитель проекта	Никифорова Ольга Владимировна, директор ГОКУ «ЦМШИ»	8(8162) 50-24-06	prmi-53@mail.ru
4	Администратор проекта	Дмитриева Людмила Анатольевна, заместитель директора -начальник отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМШИ»	8(8162) 50-24-08	prmi-53@mail.ru
5	Участник проекта	Шаваяв Евгений Васильевич, председатель комитета по внутренней политике Новгородской области	8(8162)73-26-45 (доб. 2301)	sitcenter@mail.ru
6	Участник проекта	Щукина Светлана Геннадьевна, заместитель председателя комитета по внутренней политике Новгородской области	8(8162)732645 (доб.2306)	terr@novreg.ru
7	Участник проекта	Петров Андрей Александрович, заместитель начальника отдела муниципального развития ГОКУ «ЦМШИ»	8(8162)50-24-08	prmi-53@mail.ru
8	Участник проекта	Топкая Ольга Игоревна, председатель комитета информационной политики Новгородской области	8(8162)736-910 (доб.2000)	kominfo@novreg.ru

3. План управления рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Мероприятия по предупреждению /минимизации / страхованию	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Пассивность населения	1. Привлечение к участию в реализации ППМИ территориальных общественных самоуправлений; 2. Широкое информирование населения о пути реализации местных проблем; 3. Стимулирование активности населения путем демонстрации реализации аналогичных проектов в других регионах страны; 4. Проведение общих собраний граждан в рамках проведения культурно-массовых мероприятий	еженедельно	Главы муниципальных районов; Главы муниципальных округов; Главы поселений; кураторы ППМИ
2.	Организационно-управленческие риски: Несоблюдение сроков подачи заявки и пакета документов для участия в конкурсе и (или) предоставление неполного пакета документов	1. Проведение обучающего семинара 2. Консультирование и координация по вопросам сбора и приема документов, необходимых для участия в конкурсе	еженедельно	О.В. Никифорова, директор ГОКУ «ЦМШИ»
3.	Риск несоблюдения сроков реализации проектов реализации проектов местных инициатив в течение одного финансового года	1. Учет сроков реализации проектов местных инициатив и технологии производства соответствующих проекту работ при проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг; 2. Определение проекта, разработка проектной документации с учетом технологии производства работ в определенный период времени	еженедельно	Главы муниципальных районов; Главы муниципальных округов; Главы поселений; инициативные группы граждан
4.	Нарушение технологии производства работ	1. Определение гарантийного срока эксплуатации; 2. Определение альтернативных исполнителей работ, поставщиков товаров и услуг	еженедельно	Главы муниципальных районов;

	<p>3. Проведение процедуры закупок товаров, работ и услуг с резервом времени на устранение выявленных дефектов; 4. Контроль и мониторинг исполнения работ, поставки товаров</p>		<p>Главы муниципальных округов; Главы поселений; инициативные группы граждан</p>
<p>5. Экологические риски (возможные штрафные санкции, предписания при реализации проекта)</p>	<p>1. Дополнительное финансирование из местного бюджета; 2. Дополнительное нефинансовое участие муниципальных образований, граждан в устранении риска</p>	<p>еженедельно</p>	<p>Главы муниципальных районов; Главы муниципальных округов; Главы поселений</p>
<p>6. Риски изменения внешней среды проекта: - чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; - существенные изменения макроэкономического положения в стране; - обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)</p>	<p>1. Определение альтернативного проекта местной инициативы; 2. Предусмотреть в соглашениях о предоставлении субсидии требования о ее возврате в случае невыполнения условий ее предоставления, за исключением случаев невыполнения условий предоставления субсидии вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом, возврат субсидии должен осуществляться исходя из пропортного соотношения невыполненных работ на дату возникновения обстоятельств непреодолимой силы</p>	<p>еженедельно</p>	<p>Комитет; Главы муниципальных районов; Главы муниципальных округов; Главы поселений</p>
<p>7. Риски возникновения эпидемиологической ситуации</p>	<p>1. Внесение изменений в НИА в части перехода к очно-заочному голосованию при определении приоритетной инициативы 2. Дополнительное финансирование из местного бюджета</p>	<p>еженедельно</p>	<p>Главы муниципальных районов; Главы муниципальных округов; Главы поселений</p>

4. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информации передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1	Заявка и иные документы, необходимые для участия в региональном конкурсе	исполнитель	администратор	01.02.2023-13.02.2023	В электронном сервисе приема заявок в разделе «Заявки» путем заполнения формы в личном кабинете сервиса, на бумажном носителе персонально
2	Оценка заявок	Члены конкурсной комиссии	администратор	18.02.2023-20.02.2023	По электронной почте
3	Общая предварительная оценка сформированные дела и материалы для заседания конкурсной комиссии	руководитель	конкурсная комиссия	21.02.2023	На бумажном и электронном носителях
4	Уведомление о результатах проведения конкурса	руководитель	исполнитель	03.03.2023-06.03.2023	На сайте Комитета, на сайте ГОКУ «ПМШИ», По электронной почте, По делу WEB
5	Информация о сборе средств финансирования проекта местных инициатив, а также информация о проведении процедуры закупок товаров, работ и услуг	исполнитель	администратор	01.05.2023-01.10.2023	В электронном сервисе приема заявок в разделе «Отчеты»
6	График мониторинга объектов, реализуемых в рамках ППМИ	руководитель	исполнитель	04.07.2022-15.07.2022	По электронной почте, По делу WEB
7	Отчет о реализации проектов местных инициатив в муниципальном образовании	исполнитель	администратор	01.12.2023-20.12.2023	По электронной почте, По делу WEB
8	Отчет о реализации приоритетного регионального проекта	руководитель проекта	региональный проектный офис Новгородской области	ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом	Посредством автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью

					исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской области
9	Итоговый отчет о реализации ПШМИ в 2023 году на территории Новгородской области	администратор	руководитель	25.12.2023	По электронной почте, По делу WEB